

TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARI

| | |
|---|---|
| KARAR TARİHİ : 24/02/2015 | KARAR NUMARASI : 2015 / 6 |
| Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerinin Adı ve Soyadı | Tayyar ŞAŞMAZ , Abdülhadi KÖSEOĞLU , Ahmet SARIKURT, Süleyman Sırrı KOLOT, Davut BERESİ |

TÜRKGÜCÜ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Tayyar ŞAŞMAZ Başkanlığında aşağıda isim ve imzası bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıda belirtilen kararları almıştır.

1- Eysel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi inşaatımız kapsamında yüklenici ÖZBEN İNŞAAT San. Tic. Ltd. Şti. Firması tarafından taahhüt edilen , Atölye Grubu Mekanik İmalatların "BAHAR MÜHENDİSLİK ve İmalat San. Tic.Ltd. Şti" tarafından ; Çamur susuzlaştırma Dekantörlerinin "HAUS SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ san. Tic. A.Ş."Firmalarından temin edilmesi ,işin kontrol teşkilatı Tekirdağ Ergene Derin Deşarj A.Ş. tarafından OSB Müdürlüğüne gönderilen 09.01.2014 tarih ve 2015/17 sayılı raporuna istinaden Yönetim Kurulumuzca uygun bulunmasına ;


2- 26.01.2015 tarih ve 31 sayılı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazısında ; gerçekleştirilemeyen sözleşme ödenekleri ile ilgili gerekçelerin Bakanlığa iletilmesi istenmektedir.

Bölgemiz Kontrol Amirliğince tanzim edilerek ekte sunulan 23.02.2014 tarihli Teknik Raporda da belirtildiği üzere ; "Yapımı devam etmekte olan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatımızda yüklenici Firma Özben İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şirketi Firmasının 2014 yılında harcamayı taahhüt ettiği ödenek dilimi 10.991.385 TL olup,yaptığı 5 hakediş ile beraber aldığı miktar 7.731.532 TL'dir.Aradaki fark 3.259.853 TL olup ,bunun yaklaşık 1.600.000 TL'si İdaremizce yaptırılmayan istinad duvarı olup ,yerine teşkil edilmesi planlanan şev ile ilgili proje çalışmalarımız devam etmektedir.Kalan kısım ise Yüklenici Firma tarafından taahhüt edilip yapılamayan elektrik,mekanik v.s. imalatlardan oluşmaktadır.Bu imalatları yapamamasının sebebi de gerekli teknik personelini iş başında istihdam etmeyip , mekanik ekipmanların seçimleriyle ilgili İdaremizle gerekli çalışmaları gerçekleştirememeleri " hususları Yönetim Kurulumuzca tespit edilmiştir.

3- Bölgemizdeki parsellere Numarataj Veri Temini yapılması ,Mevcut Numarataj Verilerinin Ulusal Adres Veri Tabanına aktarılması , ve MAKS Sistemine entegre edilmesi hizmetlerinin KDV hariç 21.000,00 TL bedelle FİELD BİLİŞİM YAZILIM EĞİTİM DANIŞMANLIK Firmasından hizmet alımı yapılmasına ;

4- Bölgemiz katılımcılarının evsel nitelikli atıksularının Çorlu Deri OSB Arıtma Tesisiisne gönderilmesi için Çorlu Deri OSB ile 15,00 TL/ton bedel üzerinden protokol imzalanmasına ;

Katılanların Oy birliği ile karar verildi.


BAŞKAN
Vali Yardımcısı
Tayyar ŞAŞMAZ

BAŞKAN VEKİLİ
Abdülhadi KÖSEOĞLU

ÜYE
Ahmet SARIKURT

ÜYE
Süleyman Sırrı KOLOT

ÜYE
Davut BERESİ